



HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: studium nad transformacją ku cywilizacji informacyjnej

1. Rozpoczęcie realizacji projektu – lipiec 2022 r.
2. I. Seminarium eksperckie – listopad 2022 r.
3. Przygotowanie monografii: **Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: Tom 1. Metodologia badań i podejścia badawcze do Wielkiego Resetu** - grudzień 2022r.
4. II. Seminarium eksperckie – luty 2023 r.
5. Przygotowanie monografii: **Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: Tom 2. Symptomy Wielkiego Resetu i składniki strukturalne cywilizacji informacyjnej** - marzec 2023 r.
6. III. Seminarium eksperckie – maj 2023 r.
7. Przygotowanie monografii: **Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: Tom 3. Synonimy Wielkiego Resetu i składniki regulacyjne cywilizacji informacyjnej** - czerwiec 2023 r.
8. IV. Seminarium eksperckie – sierpień 2023 r.
9. Przygotowanie monografii: **Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: Tom 4. Obiekty Wielkiego Resetu i składniki funkcjonalne cywilizacji informacyjnej** - wrzesień 2023r.
10. V. Seminarium eksperckie – listopad 2023 r.
11. Przygotowanie monografii: **Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: Tom 5. Procesy Wielkiego Resetu i składniki finalne cywilizacji informacyjnej** - grudzień 2023r.
12. VI. Seminarium eksperckie – styczeń 2024 r.
13. Przygotowanie monografii: **Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: Tom 6. Hipotezy Wielkiego Resetu i składniki warunkujące cywilizacji informacyjnej** - marzec 2024 r.
14. VII. Seminarium eksperckie – kwiecień 2024 r.
15. Przygotowanie monografii: **Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu: Tom 7. Tezy Wielkiego Resetu i składniki niwelujące cywilizacji informacyjnej** - czerwiec 2024 r.
16. Konferencja międzynarodowa – lipiec 2024 r.
17. Zakończenie realizacji projektu – lipiec 2024 r.